

Общество с ограниченной ответственностью  
«АВАНГАРД»  
наименование застройщика

**Изменение № 29 в проектную декларацию (новая редакция)**

(Трехэтажный многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Мира, д. 51 «Б»)

Внесены изменения в пункты: №2.3. и №2.12.

Дата внесения изменения: 04.10.2017 год.

Причина внесения изменений: изменение предполагаемого срока получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома.

Содержание изменения:

**2.3. Этапы реализации проекта согласно проектной документации и сроки его реализации.**

Сроки строительства: 2015 год - 2018 год. Строительство осуществляется в один этап.

Начало строительства: IV квартал 2015 года

Окончание строительства: II квартал 2018 года.

**Примерный график реализации проекта строительства, включая этапы и сроки реализации:**

1 этап: Строительство ниже  $\pm 0.00$ : до 09.2016 года.

2 этап: Монтаж выше  $\pm 0.00$ : до 09.2017 года.

3 этап: Внутренние инженерные коммуникации: до 12.2017 года.

4 этап: Наружные инженерные коммуникации: до 10.2017 года.

5 этап: Благоустройство: до 04.2018 года.

**2.12. Ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости**

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося (создаваемого) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости - II квартал 2018 года.

Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод этих объектов недвижимости в эксплуатацию:

1. Администрация городского округа - город Камышин Волгоградской области.

Руководитель застройщика  
Директор ООО «Авангард»



Григорьев Д.А.